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令和５年度事業報告書 

 

令和５年度 事業報告 

自 令和５年 4月 1日 

至 令和６年 3月 31日 

 

 

公益財団法人への移行後 10 年目となる令和５年度においても、定款第３条に定め

る「産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保全、 

自然環境保護に寄与すること」を目的として、以下の事業を実施した。 

 

１ 廃棄物の埋立て処分の実施 〔公益目的事業〕 

県内で発生する廃棄物のうち、管理型最終処分場で埋立てしなければならない 

産業廃棄物及び旧仁淀川中央清掃事務組合の構成町村（いの町・日高村）の一般  

廃棄物の焼却残渣について、それぞれの排出事業者から処理の委託を受けて、最終

処分場内に適正に埋立て処分を行った。 

  

令和５年度 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理実績 

 税込み料金

（円/トン） 

数量（トン） 
金 額(千円) 

〔参 考〕 

累計数量（トン） 

H23/10～R6/3末 受入品目 計画(年間) 実績（３月末） 

燃え殻 16,500 3,000 2,417 39,883 34,833 

ばいじん 16,500 200 506 8,347 4,199 

鉱さい 9,900 3,500 3,471 34,359 62,842 
汚泥 

（無機性） 
27,500 200 185 5,084 3,016 

汚泥 

（石綿含有） 
33,000 10 17 550 17 

廃石綿等 33,000 100 69 2,291 880 

廃石膏ボード 13,200 10 13 173 22,913 

建設混合廃棄物 22,000 30 13 281 1,300 

小計 － 7,050 6,691 90,969 130,000 

一廃 (燃え殻 ) 6,600 650 547 3,612 11,350 

合計 － 7,700 7,238 94,581 141,350 

   注：端数処理のため、品目ごとの料金と実績の積及び合計額欄は合致しない。 
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２ 医療廃棄物の破砕・滅菌処理（中間処理）の実施 〔収益事業〕 

県内の医療機関等から排出される感染性廃棄物及び非感染性廃棄物について、 

排出事業者から処理の委託を受けて、破砕処理及びマイクロウェーブ滅菌処理装置

による滅菌処理（中間処理）を行った。 

中間処理後の医療廃棄物については、民間の焼却施設に焼却処理を委託し、その 

燃え殻を公益目的事業の埋立て処分として受け入れた。 

 

令和５年度 医療廃棄物の処理実績 

受入品目 
税込み料金 
（円/ ℓ） 

数量（㎘） 
金額(千円) 

計画(年間) 実績（３月末） 

感 染 性 29 5,000 5,413 156,990 

非 感 染 性 27 600 641 17,307 

合計 － 5,600 6,054 174,297 

  注：端数処理のため、品目ごとの料金と実績の積及び合計額欄は合致しない。 
 

   (参考：過去５カ年の処理実績の推移) 

年度 

数  量 
金額(千円) 

感染性（㎘） 非感染性（㎘） 合計（㎘） 

1 4,857 839 5,696 163,501 

2 4,827 667 5,494 158,005 

3 5,147 703 5,851 168,262 

4 5,984 683 6,667 191,996 

5 5,413 641 6,054 174,297 

    

３ 環境保全活動の実施 

令和５年５月 16 日に、能津小学校付近の仁淀川において、高知県環境活動支援

センターえこらぼ及び仁淀川漁業協同組合の協力を得て、同校の児童によるアユの

稚魚の放流を行い、郷土の自然を愛しむ心を育むきっかけとした。 

 

４ 環境測定等の実施 

（１）水環境等の測定 

水環境の確認のために、モニタリング井戸、地下水集排水管出口、浸出水処理

施設入口及び仁淀川で採水し、地下水や浸出水等の水質検査を行った。 

また、大気環境の確認のために粉じんの測定を行った。加えて、木質バイオ

マス燃焼灰の受入に伴い、処分場内外に定点を定め、空間線量率の測定を  

行った。 
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（２）測定の結果等 

埋め立てた廃棄物に散水した水（浸出水）について、令和４年度にカドミウム

が基準値（環境省）を上回る結果となったことから、令和５年４月以降の毎月の

検査項目にカドミウムを追加。 

令和６年４月の測定値は、基準値以下に低下している。 

なお、浸出水については、水処理施設で処理を行った上で、処分場内で再び  

散水（再利用）しており、外部には放流していない。 

測定結果については、当財団のホームページにおいて情報を公開するととも

に、「環境保全協定書（平成 19 年８月 20 日付けで日高村と締結）」に基づき   

実施している「環境保全連絡協議会」を令和６年３月 22 日に開催し、報告する

とともに委員との意見交換を行った。 

 

（３）廃棄物の簡易検査等 

蛍光Ｘ線分析装置を用いて、搬入される廃棄物に含まれる金属等の含有量を

簡易に測定、測定結果を考慮のうえ、法令で定められた基準等の適合性について

溶出試験を実施するなど、搬入される廃棄物のチェック体制を強化した。 

 

５ 全国廃棄物処理公社等連絡協議会秋期大会の開催 

当協議会は、全国の廃棄物処理公社など２８団体で構成（令和５年４月１日

時点）されており、会員が持ち回りで全国大会を開催している。 

当財団は平成２７年１２月に加盟しており、令和５年度秋季大会の開催担当

として、下記により開催した。 

⚫ 日 時   令和５年１０月１９日（木）～２０日（金） 

１９日(会議)／２０日（視察） 

⚫ 場 所   三翠園ホテル（高知市鷹匠町 1丁目３-３５） 

⚫ 参 加 者 数   ６１名 

 

６ 新たな施設の整備に向けた取り組み 

令和６年１月 15 日の第 21 回臨時理事会において決定された事業計画に基づき、 

設計の変更及び整備スケジュールの見直し等を行うとともに、最終処分場の建設工事

等の進捗を図り、令和９年９月頃の供用開始を目指して、以下の取組みを進めた。 

 

（１）建設工事の推進 

  ア 処分場本体工事（エコ高知（佐川）第７号） 

施設の安全性を十分に確保するために、南側斜面の追加安全対策及び関連

工事等の設計変更を行い、工事中の安全対策及び環境保全対策等にも留意し

ながら、設計変更後の整備スケジュールに沿って工事の進捗を図った。 
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・契約の相手方：大林・ミタニ・福留・クボタ環境特定建設工事共同企業体 

・工 事 期 間：R4.8.30 ～ R9.4.30 （変更前： ～ R7.8.31） 

・工 事 請 負 費：8,396,564 千円 （ R6.1.31 に 658,064 千円の増額変更契約を締結 ） 

・R6.3 月末出来高：19.2％ 

      Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 計 
変 更 後 

支払予定額 

（千円） 

410,900 

（4.9％） 

826,674 

（9.8％） 

1,652,823

（19.7％） 

1,667,208 

（19.9％） 

2,990,300

（35.6％） 

848,659 

（10.1％） 
8,396,564 

予

定

出

来

高 

変更後 

（千円） 

456,556 

（5.4％） 

918,527 

（10.9％） 

1,836,471

（21.9％） 

1,852,454 

（22.1％） 

3,322,556

（39.6％） 

10,000 

（0.1％） 
8,396,564 

変更前 

（千円） 

456,556 

（5.9％） 

2,324,098 

（30.0％） 

2,922,863 

（37.8％） 

2,034,983 

（26.3％） 
― ― 7,738,500 

 

イ 進入道路整備工事（エコ高知（佐川）第８号） 

・契 約 の 相 手 方：四国開発・大谷興産・吉永土建特定建設工事共同企業体 

・工 事 期 間：R4.10.6 ～ R8.10.31 （変更前： ～ R7.8.31） 

・工 事 請 負 費：575,707 千円（ R6.2.27 に 38,907 千円の増額変更契約を締結 ） 

・R6.3 月末出来高：19.2％ 

      Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 計 

変 更 後 

支払予定額 

（千円） 

81,000

（14.1％） 

9,000

（1.6％） 

105,787

（18.4％） 

156,952

（27.3％） 

222,968

（38.6％） 

575,707 

 

予

定

出

来

高 

変更後 

（千円） 

90,000 

（15.6％） 

10,000 

（1.8％） 

117,542

（20.4％） 

174,392 

（30.3％） 

183,773 

（31.9％） 

575,707 

変更前 

（千円） 

133,752 

（24.9％） 

130,000 

（24.2％） 

130,000

（24.2％） 

143,048 

（26.7％） 
―― 536,800 

 

ウ 工事に係る施工監理委託業務等 

業務番号 発注業務の内容 委託業者 
業務の期間 

（変更前） 

契約金額(円) 

（変更前） 

 

エコ 

(佐川)10 

処分場の整備工事に係る施

工監理（土木工事を除く） 

（追加変更） 

南側斜面対策の設計及び施

工監理期間の延長 

 

八千代エンジ

ニヤリング㈱ 

 

R4.9.22 ～ 

R9.4.30 

(R7.8.31) 

 

194,788,000  

 

(127,116,000) 

エコ 

（佐川）11 

処分場の管理・運営マニュ

アルの作成 

（追加変更） 

エコサイクルセンターの

10%増量に係る耐荷重等の

解析 

日本工営㈱  

R5.2.17 ～ 

R9.4.30 

(R7.8.31) 

 

21,582,000  

 

(18,117,000) 

エコ 

(佐川)12 

処分場及び進入道路の土木

工事に係る施工監理（Ｒ５） 

（公社）高知県

建設技術公社 

R5.3.30 ～ 

R6.3.31 

6,732,000  

(8,734,000)   
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エ 用地の取得                   （令和 6年３月 31日現在の実績） 

 総地権者数 

（人） 

総買収筆数 

（筆） 

総買収面積 

（㎡） 

総買収金額 

(立木補償・電柱移転等を含む） 

買 収 済 ２０ ４７ 228,467 154,655,491円 

農道・水路の払下げ ―― ４     137 320円 

寄 付    １ ６７    753,590 ――― 

 

 オ エコサイクルセンターの埋立容量の変更届出  

    当センターが県内唯一の管理型産業廃棄物最終処分場として本県産業を  

下支えしている中、新処分場の整備スケジュールに遅れが生じたことから、排出

事業者等への影響を最小限に抑えるために、廃棄物の処理及び清掃に関する  

法律施行規則第１２条の８に基づき、当センターの埋立容量を１０％未満で  

増大する旨の届出書を県に提出する資料を作成している。 

 

（２）施設整備専門委員会の開催 

令和５年 12 月２日に、第５回新たな管理型最終処分場施設整備専門委員会

を開催し、南側斜面の安全対策をはじめ、追加対策工事の整備内容等について、

学識経験者から意見を聴取した。 

 

（３）住民への丁寧な説明 

  ア 住民説明会の開催等 

佐川町加茂地区（令和５年 12月 15日、16日）及び土佐市谷地地区（令和

６年１月 28日）において、南側斜面の安全対策をはじめとする追加対策工事

の整備内容や工事スケジュール、環境保全対策等について説明した。 

（住民の出席者数：佐川町加茂：２日の合計で 18 名、土佐市谷地：10 名） 

また、昨年度に引き続き、毎月、佐川町の広報誌配布に合わせて、処分場

の整備状況を周知するための「お知らせ」チラシを配布している。 

       

  イ 環境保全等連絡協議会の開催 

      令和５年７月 25日に第４回連絡協議会を開催し、南側斜面の追加安全対策

が必要になったことを説明、令和６年１月 19日に開催した第５回連絡協議会

では、令和５年 12月に開催した住民説明会において出された質疑・意見等を

報告しながら、意見交換を行った。 

      また、令和６年３月 24日には、第６回連絡協議会を開催し、工事の進捗状

況及び環境モニタリングの結果等を報告しながら、意見交換を行った。 

 

  ウ 環境モニタリングの実施 

前年度に引き続き、環境保全協定書に基づき、建設工事期間中の水質や  

粉じんなどの環境モニタリングを行い、その結果を住民に公表している。 

 



6 

 

（４）管理・運営マニュアルの作成 

廃棄物の搬入や埋立作業等を適正かつ安全に行い、最終処分場の機能を最大

限に発揮させるため、施設の維持管理方法や防災対策などの具体的な措置を 

定める「管理・運営マニュアル」を業務委託において作成中。 

加えて、エコサイクルセンターの埋設容量を 10％増大させた場合の安全性等

を確認するため、耐荷重等の解析業務の追加変更契約を行った。 

  

（５）排出事業者の今後の意向に係る調査等の実施 

排出事業者の意向調査は、整備スケジュールの延長に伴い翌年度以降に延期

したが、他県の類似施設の受入料金を含めた運営状況の実態調査を行った。 

 

 

Ⅱ 評議員会・理事会の開催状況 

 

１ 評議員会 

（１）第 11 回定時評議員会〔令和５年６月 21 日〕 

   第 1 号議案 令和４年度事業報告書及び決算に係る計算書類等の承認 

について 

   第 2 号議案 評議員の辞任に伴う後任評議員の補欠選任について 

第 3 号議案 理事の任期満了に伴う新任理事の補欠選任について 

第 4 号議案 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の改正 

      について 

第 5 号議案 令和 5 年度事業計画及び収支予算書について 

（２）第 11 回臨時評議員会〔令和６年１月 17 日〕 

   第 1 号議案 新たな理事の選任について 

（３）第 12 回臨時評議員会〔令和６年３月 29 日 決議の省略の方法による〕 

   第 1 号議案 評議員の辞任に伴う後任評議員の補欠選任について 

   第 2 号議案 理事の辞任に伴う後任理事の補欠選任について 

 

２ 理事会 

（１）第 21 回通常理事会〔令和５年５月 24 日〕 

    第 1 号議案 令和４年度事業報告書及び決算に係る計算書類等の承認 

          について 

    第 2 号議案 理事長の職務代行に係る副理事長の順序の決定について 

    第 3 号議案 専務理事の順序の決定について 

    第 4 号議案 理事の任期満了に伴う新任理事候補者（案）について 

第 5 号議案 第 10 回定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の 

決定について 
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（２）第 20 回臨時理事会〔令和５年６月 21 日〕 

第 1 号議案 代表理事及び業務執行理事の選任並びに副理事長及び専務理事 

      の選任について 

（３）第 21 回臨時理事会〔令和６年１月 15 日〕 

    第 1 号議案 新たな理事候補者の決定について 

    第 2 号議案 設計変更に伴う新処分場の整備スケジュールの変更について 

    第 3 号議案 新処分場の資金計画及び建設資金の負担金額の変更について 

    第 4 号議案 新処分場建設工事の設計変更に伴う令和５年度事業計画及び 

          収支予算書の変更について 

    第 5 号議案 第 11 回臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の 

          決定について 

（４）第 22 回臨時理事会〔令和６年１月 17 日 決議の省略の方法による〕 

    第 1 号議案 業務執行理事及び副理事長の選任について 

    第 2 号議案 理事長の職務代行に係る副理事長の順序の決定について 

（５）第 22 回通常理事会〔令和６年３月 19 日〕 

    第 1 号議案 令和５年度補正予算について 

    第 2 号議案 規程等の一部改正について 

    第 3 号議案 新たな施設の整備に係る資金計画の変更について 

    第 4 号議案 建設資金の借り入れについて 

    第 5 号議案 令和６年度事業計画書及び収支予算書等の承認について 

（６）第 23 回臨時理事会〔令和６年３月 28 日 決議の省略の方法による〕 

第 1 号議案 第 12 回臨時評議員会の目的である事項の決定について 


